



MAJ 2022

Information om byggesagen Fortunen Nord

Kære beboere

Her en kort status på byggesagen Fortunen Nord ved Akademivej og Lundtoftegårdsvej

Elementmontagen

Der er kommet fuld gang i byggeriet, og elementmontagen, som jo syner af meget, er i fuld gang. Elementerne til de tre højeste blokke i byggeriet, som er på henholdsvis 6, 5 og 4 etager, er færdigmonteret. Montage af de resterende blokke er stadig i gang, så man nu kan begynde at fornemme hele bygningsformen og den bløde bue, som bygningen slår. Hele elementmontagen forventes færdig medium maj måned.

Facademontagen

Nu når elementmontagen er så fremskreden, er facademontagen også kommet rigtigt godt i gang, hvilket begynder at give et indtryk af, hvordan det endelige facadeudtryk bliver.

Indvendige arbejder

De indvendige installationsarbejder er også kommet i gang. Det er arbejder som VVS, el og ventilationsarbejder.

Eksterne arbejder

Letbanearbejderne er også kommet i gang, og det er Hovedstadens Letbane, som er bygherre. Der afholdes løbende møder mellem entreprenører fra Hovedstadens Letbane og vores entreprenør. Dette gøres, så vi kan koordinere vores arbejder og sikkerheden på byggepladsen.

Tidsplan

Tidsplanen holdes fint, og der forventes endelig indflytning af beboer i Fortunen Nord i sommer 2023.

Men først skal der holdes rejsegilde, og det er fastsat til den 2. juni 2022, kl. 13.

Beboere i Fortunen Øst, som er naboer til Fortunen Nord er velkommen til rejsegildet.



Med venlig hilsen

Følgegruppen

KAB

lyngby
BOLIGSELSKAB

En del af **KAB**-Fællesskabet